Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Malbork

1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Malbork

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747856

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Ceglana

1.4.2.) Miejscowość: Malbork

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.7.) Numer telefonu: +48556472807

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: k.piotrzkowska@gmina.malbork.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugmalbork.mojbip.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2bfbb2b-f924-4f9e-bd6c-5c2fd22b5e5d

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00553279

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-11-23

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00251785

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon, o nawierzchni asfaltowej, przebiegająca przez działki 8/169, 8/261, 310/4 w obrębie Nowa Wieś, gmina Malbork, powiat malborski wraz odwodnieniem i budową ciągu

pieszo-rowerowego wzdłuż części ul. Francuskiej (o dł. ok. 380,0 m i szer. 3,8 m) i ciągu pieszego (o dł. ok. 750,0 m i szer. 1,8 m) wzdłuż części ul. Belgijskiej, celem poprawy jakości komunikacji i bezpieczeństwa na drodze planuje się również budowę bezpiecznych, częściowo wyniesionych przejść dla pieszych (4 szt. wraz z doświetleniem). Długość drogi wzdłuż ul. Francuskiej i Belgijskiej ok. 1,18 km o szerokości 5,00 m. Odwodnienie drogi polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej o długości 1,723 km wzdłuż wyżej wymienionych dróg oraz wykonanie kanalizacji deszczowej do wylotu do rowu w ul. Portugalskiej.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-09-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-11-10

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ROMADO - BRZEZIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 222049402

4.3.3.) Ulica: Sznurki, ul. Kaszubska 10

4.3.4.) Miejscowość: Brodnica Górna

4.3.5.) Kod pocztowy: 83-324

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7499989,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00438306/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-11-06

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zmiana terminu realizacji umowy nastąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiły prowadzenie prac w pierwotnie zakładanym terminie.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana terminu realizacji umowy z: 10.11.2026 r., na: 30.11.2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie