Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdansku

PROTOKOL

z kontroli doraznej przeprowadzonej w Urzedzie Gminy w Malborku w zakresie
gospodarki finansowej i zaméwien publicznych, z siedziba przy ul. Ceglanej
(kod 82 - 200) przez inspektorow Wydziatu Kontroli Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdansku na podstawie upowaznien Nr 86/2010 i 87/2010 z
dnia 20 pazdziernika 2010 roku.
Kontrole przeprowadzit zespot w sktadzie:

Halina Rataj od dnia 2 listopada do 19 listopada 2010 roku,

Roland Rataj od dnia 8 listopada do 19 listopada 2010 roku.
Zakresem kontroli objeto udzielanie i realizacj¢ zamowien publicznych remontu
budynku siedziby Urzedu Gminy oraz ogrodzenia przy Urzedzie w latach: 2009
—2010.
W trakcie kontroli wyjasnien udzielaty osoby zajmujace stanowiska kierownicze
oraz pracownicy bezposrednio odpowiedzialni za prawidtowgq realizacj¢ zadan w
przedmiotowym zakresie.

L. Ustalenia ogoélno — organizacyjne

W okresie objetym kontrola funkcje kierownicze w Urzedzie Gminy petnity:

- Wéojta Gminy:
Pani Jadwiga Rochowicz od dnia 4 grudnia 2006r.

- Zastepcy Wojta Gminy.
Pan Ryszard Wirtwein od dnia 4 grudnia 2006r.
. - Skarbnika Gminy:
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-Pani Irena Denis od dnia 6 lutego 2007r. funkcje te pelnita do dnia 24 czerwca
2010r. (odwotana Uchwata Nr XXXVIII/273/2010 Rady Gminy Malbork z dnia
24 czerwca 2010),

-Pani_Katarzyna Stachowiak od 23 lipca 2010r. powotana na to stanowisko
Uchwata Nr XXXI1X/286/2010 Rady Gminy Malbork z dnia 23 lipca 2010r.
Powotanie Skarbnika nie poprzedzono przeprowadzeniem konkursu.

Kserokopie protokétu ze wspolnego posiedzenia komisji spraw spotecznych i
rozwoju gospodarczego z dnia 12 lipca 2010 roku oraz protokdt z przebiegu
obrad XXIX sesji Rady Gminy Malbork , zamieszczono w pozycji nr 1
Zestawienia akt roboczych kontroli, stanowigcego Zalacznik Nr 1 do protokotu
kontroli.

- Sekretarza: ’
Pan Wojciech Eukaszewicz od dnia 1 kwietnia 2009r.
W tutejszym Urzedzie , Pan Wojciech Lukaszewicz zatrudniony byt od dnia 1

grudnia 1998 roku na stanowisku inspektora ds. budownictwa.

Na stanowisko sekretarza Urzedu nie przeprowadzono konkursu.

Stanowisko Sekretarza, przewidywat Regulamin Organizacyjny ,wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 61/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie
wprowadzenia Regulamin Organizacyjnego w Urzedzie Gminy Malbork.
Zatem, w Urzgdzie byto wolne stanowisko urzednicze.

Z Panem Wojciechem Fukaszewicz nie rozwiazano dotychczasowego stosunku
pracy, a Aneksem Nr 1/2009 do umowy z dnia 31 maja 1999 roku zmieniono
wysokos¢ wynagrodzenia miesigcznego w kwocie lqcznej 6.600 zi, oraz —
zakresem czynnosci z dnia 1 kwietnia 2009 roku , okreslono obowiazki osoby
zatrudnionej na stanowisku Sekretarza Gminy, obowigzujacy od dnia 1 kwietnia
2009 roku. .

Wprawdzie Pana Wojciecha Fukaszewicza - pracownika samorzadowego,
przeniesiono na wyzsze stanowisko w ramach awansu wewnetrznego, to
pomimo awansu , faktycznie wykonywat on oraz nadal wykonuje czynnosci
zwiazane z dotychczasowym stanowiskiem pracy, przewidziane na stanowisku
pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa,
drogownictwa, i infrastruktury terenowej oraz zamowien publicznych.

Pan Wojciech Lukasiewicz, postuguje si¢ przy tym pieczatka ( stanowiska nie
przewidzianego w Regulaminach organizacyjnych Urzgdu Gminy w Malborku),
o tresci:

,, Podisnpektor ds.budownictwa, planowania przestrzennego i budownictwa”
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Pieczecie powyzszej tresci, umieszczal na fakturach, o ktorych mowa ponize;.
Na powyzsze stanowisko nie posiada zakresu czynnosci.

Zatem ,skoro dokonano przeniesienia na wyzsze stanowisko, wykonywanie
czynnosci na innym, niz stanowisko, na ktdre zostal przeniesiony — jest
bezpodstawne. :

Zaznaczy¢ przy tym nalezy, ze Pan Wojciech Fukaszewicz, nie spelniat
kryteriow okreslonych art. 5 ust.2 ustawy o pracownikach samorzadowych
,bowiem zgodnie z jego brzmieniem - na stanowisku sekretarza moze by¢
zatrudniona osoba posiadajaca co najmniej czteroletni staz pracy na stanowisku
urzedniczym w jednostkach, o ktorych mowa w art. 2, w tym co najmniej
dwuletni staz pracy na kierowniczym stanowisku urzedniczym w tych
jednostkach. Pan Wojciech FLukaszewicz nie posiadat bowiem, co najmniej
dwuletniego stazu pracy na kierowniczym stanowisku urzedniczym.

Spis dotyczacy umoéw o pracg, aneksow do umoéw o prace Pana Wojciecha
Lukasiewicza wraz z kserokopiami tych dokumentoéw zamieszczono w pozycji
nr 2 Zestawienia akt roboczych kontroli, stanowiacego Zalacznik Nr 1 do
protokotu kontroli.

II.  Ustalenia szczegolowe

Komisja Rewizyjna przy Urzedzie Gminy Malbork, w wyniku przeprowadzone;
kontroli doraznej, ktorej tematem byto rozliczenie kosztow remontu w budynku
Urzedu Gminy i ogrodzenia przy Urzedzie za lata 2009-2010, na podstawie § 23
Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowigcego Zalacznik Nr 4 do Statutu
Gminy Malbork, skierowala zawiadomienie z dnia 1 czerwca 2010r. o
podejrzeniu popetnienia przestepstwa do Prokuratury Rejonowej w Malborku.
W toku prowadzonych w przedmiotowej sprawie czynnosci
Postanowieniem z dnia 28.09.2010r. Komendy Powiatowej Policji w Tczewie
zabezpieczono oryginaty dokumentow ujetych w Wykazie nr 1/442/10.

W zalgczniku Nr 1 do protokétu, stanowiacego zestawienie akt roboczych, pod
poz. 3 ujeto kserokopi¢ Postanowienia w przedmiocie dowodow rzeczowych z
28.09.2010r. Komendy Powiatowej Policji w Tczewie i Wykaz nr 1/442/10.
\ Urzad dysponuje kserokopiami zabezpieczonych dokumentow
'\;’(\wyszczegélnionych w zalagczonym wykazie, na podstawie ktorych
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przeprowadzono niniejszg kontrole. Kserokopie powyzszych dokumentow, ujgto
rowniez w poz.4 zalacznika Nr 1 zestawienia akt roboczych.

Na wykonanie prac remontowych Urzedu Gminy 1 ogrodzenia w ramach
rozdziatu 75023 § 4270 wydatkowano z budzetu gminy tacznie kwote
168.254,10z1, w tym:
- w roku 2009 — na kwote 139.534.42zt brutto ,w tym:
- roboty remontowe na terenie budynku Urzedu Gminy
e Faktura VAT nr 5/2009 z 24.04.2009 na kwote 28.406,25 zt netto
(34.655,63 zt brutto),wystawiona przez Przedsigbiorstwo Projektowo —
Budowlane DOMBUD-GAJA Witold Barcikowski, Malbork ul.
Orzeszkowej 15/1
e Faktura VAT nr F/00580/2009 z 07.07.2009 na kwotg 40.000,00 zt netto
(40.000,00 zt brutto), wystawiona przez Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku.
W fakturze nr F/00580/2009 z 7 lipca 2009r. wystawionej przez GZGKiM w
Malborku, nie naliczono naleznego podatku od towarow i ustug, podajac jako
podstawe zwolnienia — przepisy rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 27

kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektérych przepisow ustawy o
podatku od towarow i ustug (Dz. U. Nr 97 poz. 970),ktore utracito moc
obowiazujacq z dniem 30 listopada 2008 roku.

Pismem z dnia 9 listopada 2010 — na podstawie art.8 ust.1 o regionalnych
izbach obrachunkowych ,skierowanym do Dyrektora GZGKiM w Malborku
za posrednictwem Wojta Gminy Malbork, zwrdcono si¢ o udzielenie
wyjasnien w sprawie nieprawidtowo wystawionej faktury VAT.

Wyjasnienie w formie pisemnej wniesiono w dniu 9 listopada 2010 roku i
ujeto je w zalgczniku Nr 1 do protokotu, stanowigcego zestawienie akt
roboczych, pod poz. 5.

- roboty remontowe ogrodzenia
e Faktura VAT nr 14/2009 z 01.07.2009 na kwot¢ 53.179,34 zl netto

(64.878,79 zt brutto),wystawiona przez Przedsigbiorstwo Projektowo —
Budowlane DOMBUD-GAJA Witold Barcikowski, Malbork ul.
Orzeszkowej 15/1

- wroku 2010 - 28.719,68zt.
- roboty remontowe na terenie budynku Urzedu Gminy
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l " e Faktura VAT nr 3/2010 z 21.03.2010 na kwote 23.540,72 zt netto
' (28.719,68 zt brutto),wystawiona przez Przedsigbiorstwo Projektowo —



Budowlane DOMBUD-GAJA Witold Barcikowski, Malbork ul.
Orzeszkowej 15/1
Z powyzszych ustalen wynika, ze w latach 2009 1 2010, dokonano prac
remontowych - robot remontowych na terenie budynku Urzedu Gminy na
taczng kwote 91.946,97 zt netto (103.196.35 zt), oraz robot remontowych
ogrodzenia na kwotg 53.179,34 zt netto (64.878,79zt).

Zgodnie z obowigzujacym w roku 2009 rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministrow z 19 grudnia 2007 r. w sprawie sredniego kursu ztotego w stosunku
do euro, stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamowien publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763), kurs ztotego wobec euro wynosit 3,8771, a
préog podstawowy, tj. 14 000 euro, od ktérego zachodzi obowiazek stosowania
przepisOw u stawy prawo zamowien publicznych wynosit rownowartos¢ kwoty
54.279,40 zt. Obecnie obowiazuje rozporzadzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. w
sprawie $redniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe
przeliczania wartosci zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz.
1796) okreslajace od dnia 01 stycznia 2010 r. sredni kurs zlotego w stosunku do
euro, stanowigcy podstawe przeliczania wartosci zamowien publicznych wynosi
3,839 zl.

Jednostki zaliczane do sektora finanséw publicznych, w tym jednostki
budzetowe, zobowiazane sq przy zlecaniu dostaw, ustug czy tez robdt
budowlanych do stosowania przepisoOw ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoOwien publicznych. W art. 4 cytowanej ustawy zostaty okreslone przypadki
wylaczen ustawowych, tj. sytuacji, w ktorych przepisow ustawy si¢ nie stosuje. I
tak, w art. 4 pkt 8 wskazano, ze ustawy nie stosuje si¢ do zamdwien i
konkursow, ktorych wartos$¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci
14 000 euro, czyli kwoty 53 746 zt (do dnia 31 grudnia 2009 roku — kwoty
54.279 zt.

Z uwagi na to, okreslenie wartosci zamowienia jest podstawowg czynnoscia,
ktdrej nalezy dokonac¢ w celu ustalenia, czy w danym przypadku nalezy, czy tez
nie nalezy stosowac przepisow ustawy.

Podstawa ustalenia wartosci zamdéwienia, zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy, jest
catkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarow i
ustug, ustalone przez zamawiajacego z nalezytq starannoscig .

W przypadku zlecania wykonawcy remontu obiektu budowanego i budowli
4 (ogrodzenia), w rozumieniu poje¢ remontu i rob6t budowlanych okreslonych w
;/\r’ art. 3 pkt 7 1 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane .
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W konsekwencji powyzszego, wymagane bylo dokonanie wyceny prac
budowlanych na podstawie kosztorysu inwestorskiego na zasadach okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Laczna wartos¢ podzielonego zamodwienia publicznego  dotyczacego
wykonawcy remontu obiektu budowanego przekroczyla tacznie
rownowartosci 14 000 euro, a zatem nalezalo stosowaé¢ procedury
wynikajgce z cyt. wyzej ustawy.

W przypadku budowli — ogrodzenia, szacunkowa warto$¢ zamdwienia nie
przekraczata powyzszych limitow, jednak jednostka nie sporzadzajac
kosztorysu inwestorskiego nie mogla tego przewidzie¢ przed udzieleniem
zamoOwienia. Zgodnie trescig art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)
dokonywanie wydatkow nastepuje w granicach kwot okreslonych w planie
finansowym. Wobec braku kosztorysu inwestorskiego nie mozna byto takiego
planu sporzadzié.

Nalezy rowniez podkresli¢, ze wprawdzie w mysl ustawy o zamowieniach
publicznych, jezeli wartos¢ zaméwienia nie przekracza réwnowartosci 14
000 euro, jednostka budzetowa mogla zleci¢ dowolnie wybranemu
wykonawey wykonanie prac budowlanych. Jednak zgodnie z art. 44 ust. 3
pkt 1 w/w ustawy o finansach publicznych, wydatki powinny by¢ dokonywane
w sposob celowy i oszczedny. To oznacza, ze wybor wykonawcy powinien
nastapi¢ w wyniku przynajmniej rozpoznania rynku i upewnienia si¢, ze dany
wykonawca sktada zamawiajacemu najkorzystniejszq oferte.

W przypadkach powyzszych prac, kazdorazowo dokonywano zlecen na
podstawie umowy pisemnej. Podpisane umowy - zlecenia - w formie pisemnej,
nie okreslaly jednoznacznie: przedmiotu, terminu wykonania prac i usunigcia
ewentualnych usterek, poza naleznym wynagrodzeniem dla wykonawcy
(wykonawcom).

Kierownik jednostki nie ustalil - zasad odbioru drobnych prac budowlanych i
nie wskazat 0sob odpowiedzialnych za ich odbior.
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Wszystkich zlecen, o ktérych wyzej mowa, dokonywat Pan Ryszard Wirtwein —
Zastgpca Wojta i zawieraly one kontrasygnate Owczesnego Skarbnika Pani
Ireny Denis.

Jak wynika z ponizszych ustalen, w kazdym przypadku ( poza zleceniem dla
GZGKiM w Malborku), w dacie dokonania zlecenia brak bylo pokrycia w
srodkach finansowych, a zatem zaciagano zobowigzania przekraczajace
upowaznienia.

Pismem z dnia 9 listopada 2010 — na podstawie art.8 ust.] o regionalnych
izbach obrachunkowych ,skierowanym do Zastepcy Wojta Pana Ryszarda
Wirtwein, zwrdcono si¢ o udzielenie wyjasnien w sprawie dokonania podziatu
zamOwienia oraz zaciggnigcia zobowigzan bez pokrycia w Srodkach
finansowych.

Na powyzsze pismo nie udzielono - w terminie nim okreslonym, odpowiedzi.
Odpowiedz wptyneta w dniu 15 listopada 2010r. i zostata ujeta w zalgczniku
Nr 1 do protokotu, stanowigcego zestawienie akt roboczych, pod poz. 6.

W zalgezniku Nr 1 do protokotu, stanowigcego zestawienie akt roboczych, pod
poz. 4 ujeto kserokopie faktur Przedsigbiorstwa Projektowo — Budowlane
DOMBUD-GAJA Witold Barcikowski nr 5/2009 z 24.04.2009, nr 14/2009 z
01.07.2009, nr 3/2010 z 21.03.2010, faktury nr F/00580/2009 z 07.07.2009 na
kwote 40.000,00 zt netto (40.000,00 zt brutto), wystawiona przez Gminny
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku, zlecen prac
remontowych.

Szczegdtowe zestawienie poniesionych wydatkow w ramach rozdziatu 75023
paragrafu 4270 w latach 2009 — 2010 na remont budynku Urzedu i ogrodzenia
bez upowaznienia, jak tez z przekroczeniem zakresu upowaznienia do
zaciggania zobowiazan przedstawia ponizsza tabela:

Rok 2009 Rozdzial-750 Dzial-75023 Paragraf-4270

plan Plan po Nr Wykonanie Kwota Zaciagniete zobowigzania Kwota
zmianach Zarzadzenia wg wyciagéw | przekroc | w oparciu o zawarte zobowigza
Woéjta Gminy | bankowych zenia zlecania f bez
Malbork planu pokrycia
w planie
finansowy
m (z})

01-01- | 24-04-2009- | Zarzadzenie nr | F-ra 5/2009 Zlecenie PP-2222/2/B/2009 34 655,63




2009 — | 50 000,00zt. 13/2010 zdnia | WB z 07-05- - z dnia 02-03-2009
0,00 zt. 24-04-2010 2009
(+50000,00zt) kwota:
34 655.63zt
15-05-2009 Zarzadzenie nr
110 000,00zt. | 19/2009
z dnia 15-05-
2009 -
(+ 60 000,00)
30-06-2009 Zarzadzenie nr | F-ra 14/2009
137 000,00zt. | 31/2009 WB z 03-07-
Z dnia 30-06- 2009
2009 kwota:
(+27 000,00zt) | 64 878.79zt
F-ra Zlecenie PP-2222/17/2009 z
F/00580/2009 dnia 22-05-2009
WB z 08-08- na kwote: 40 000,00zt 29 531,42
2009
kwota: Zlecenie PP-2222/17/2009 z
27-08-2009 Zarzadzenie nr | 40 000,00zt dnia 01-06-2009
139 535,00zt. | 37-2009 na kwoteg: 64 878,79zt
z dnia 27-08- 2 534,42
2009
(+2 535,00zt)
Rok 2010 Rozdzial-750 Dzial-75023 Paragraf-4270
plan Plan po | Nr Zarzadzenia Wykonanie wg Kwota | Zaciggnigte Kwota
zmianac | Wéjta Gminy wyciagow przekr | zobowigzania w oparciu zobowigzan bez
h Malbork bankowych oczenia | o zawarte zlecania pokrycia w
planu planie
finansowym
(@)
01-01- 30-03- Zarzadzenie nr F-ra 3/2010 - Zlecenie z dnia 18-01- 28 719,68
2010- | 2010 4/2010 WB z 2010
0,00 zt. 28 z dnia 24-04-2010 | kwota:
720,00z1. 28 719,68zt
b €.,
v B
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Udzielenie powyzszych zamowien dokonano bez wupowaznienia i z
przekroczeniem upowaznienia do zaciqgania zobowiqzan.

Jak wynika z powyzszego zestawienia w dniu 8 sierpnia 2010r. plan wydatkéw
po zmianach w rozdziale 75023 § 4270 wynosit 137.000zt a wykonanie
139.534,42z7 (kwota przekroczen — 2.534,42z1).

Przekroczono upowaznienia do zaciggania zobowigzan, co wynika z
powyzszego zestawienia w nastepujacych przypadkach:

m Umowg zlecenie nr PP-2222/2/B/2009 na kwote 34.000,63zt zawarto w dniu 2
marca 2009, a plan po zmianach w rozdziale 75023 § 4270 po zmianach
wynosit ,,0”,

m Umowe zlecenie nr PP-2222/17/2009 z dnia 1 czerwca 2009r. na kwote
64.878,79z1, gdzie plan po zmianach w tym rozdziale wynosit 110.000zt, a
taczna kwota zaciagnietych zobowigzan — 139.534,42z (Umowa zlecenie nr PP-
2222/2/B/2009 z dnia 2 marca 2009r na 34.655,63zt, umowa zlecenie nr PP-
2222/17/2009 z dnia 22 maja 2009r. na kwote 40.000zt i umowa zlecenie nr PP-
2222/17/2009 z dnia 1 czerwca 2009r).

Zatem w dniu zawierania umowy — zlecenia w dniu 1 czerwca 2009r.
zaciaggnieto zobowigzania bez pokrycia srodkow w planie w kwocie 24.534,42z,

m Umowe zlecenie z dnia 18 stycznia 2010r na kwotg 28.719,68z1, przy czym
plan po zmianach w wyzej wymienionej podzialce klasyfikacji w tym dniu
wynosit ,,0”.

Wszystkie faktury do zaptaty zatwierdzal Pan Ryszard Wirtwein —Zastepca
Wojta.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym i zakresem czynnosci, do Zastepcy
Wojta nalezy — migdzy innymi — koordynowanie i petnienie nadzoru nad
pracami remontowymi w Urzedzie i zakupem $rodkow trwalych oraz
koordynowanie i pelnienie nadzoru nad sprawami zwigzanymi z inwestycjami i
zamOwieniami publicznymi.

Wéjt Gminy Pani Jadwiga Rochowicz, nie zlozyla zawiadomienia 0
ujawnionych okolicznosciach, wskazujacych na naruszenie dyscypliny finansow
publicznych, do rzecznika dyscypliny, zgodnie z art. 93 ustawy z dnia dnia 17
grudnia 2004 roku o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow

:f v publicznych (Dz.U. 2005 Nr 14, poz. 114).
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W trakcie kontroli, uzyskano odpis zwykly ksiegi wieczystej nieruchomosci,

na ktorej posadowiony jest Urzad Gminy Malbork-dziatka nr 56 obreb 2-
nieruchomos¢ zabudowana (numer ksiegi GD1M/00023768/7).

Wiascicielem powyzszej nieruchomosci (decyzja z dnia 10 stycznia 1992 roku
Wojewody Elblaskiego), jest Gmina Miasta Malbork.

Do dnia kontroli, nie zawarto jakiejkolwiek umowy, ani tez jakiegokolwiek
porozumienia, na najem, dzierzawe, uzyczenie itp. ,pomi¢dzy Gming Miastem
Malbork a Gming Malbork.

Zatem, brak w ogole tytutu prawnego do dysponowania nieruchomoscia.

W zalaczniku Nr 1 do protokoétu, stanowiacego zestawienie akt roboczych, pod
poz. 5 ujeto kserokopie odpisu zwyklego ksiegi wieczystej.

Natomiast w ksiedze rachunkowej Urzedu zaewidencjonowana jest ta
nieruchomos¢ o wartosci 204.545,90zt.

Ewidencja analityczna do konta 011 ,,Srodki trwate” prowadzona jest recznie w
formie kartotek, zgodnie z uregulowaniami wewngtrznymi okreslonymi w
Zarzadzeniu Nr 55/2006 Wéjta Gminy Malbork z dnia 19.10 2006r.

Z okazane] kartoteki brak jest charakterystyki obiektu, wymiaréw, kubatury,
dowodu , stanowiacego podstawe do ujecia w ewidencji.

W tym stanie udokumentowania, kontrolujacym brak jest podstawy do ujecia w
ksiegach rachunkowych Urzedu nieruchomosci, ktorych wihascicielem jest gmina
miejska Malbork.

W zalaczniku Nr 1 do protokdétu, stanowiacego zestawienie akt roboczych, pod
poz. 8 ujeto kserokopig Zarzadzenia nr 55/2006 Wojta Gminy Malbork z dnia
19.10.2006r. w sprawie Zaktadowego Planu Kont oraz karte srodka trwatego.
Do dnia niniejszej kontroli nie podjeto zadnych czynnosci zmierzajacych do
uregulowania tych kwestii.

W urzadzeniach ksiggowych Urzedu, brak jest ogrodzenia ( budowli) przy
budynku Urzedu Gminy.

Nie ustalono réwniez posiadacza tej budowli.

W tym stanie udokumentowania, kontrolujacym brak jest mozliwosci oceny
prawidlowosci dokonanego remontu ogrodzenia, bez udokumentowania
jakiegokolwiek jego posiadania.

W zalaczniku Nr 1 do protokétu, stanowiacego zestawienie akt roboczych, pod
poz. 9 ujeto kserokopie zarzadzen Wojta Gminy w sprawie zmian budzetu w

‘/‘i"/\ramach rozdziatu 75023§ 4270 i wyciggdéw bankowych.
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Zarzadzenie Nr 19/2009 z 15 maja 2009 roku jak tez Zarzadzenie Nr 4/2010 z
24 kwietnia 2010 roku , podpisat Zastepca Wojta Pan Ryszard Wirtwein.

W dniu 24 kwietnia 2010 roku, co udokumentowano listg obecnosci Pani Wojt
Jadwiga Rochowicz byta w pracy.

Pismem z dnia 12 listopada 2010 — na podstawie art.8 ust.1 o regionalnych
izbach obrachunkowych ,skierowanym do Wbojta Pani Jadwigi Rogowicz,
zwrocono si¢ o udzielenie wyjasnien w sprawie podjecia Zarzadzen nr 19/2009
14/2010 przez Zastgpce Wdjta Pana Ryszarda Wirtwein.

W zalgcezniku Nr 1 do protokotu, stanowiacego zestawienie akt roboczych, pod
poz.10 ujeto wyjasnienie Wojta Gminy Pani Jadwigi Rochowicz w sprawie
zmian w budzecie w ramach rozdziatu 75023 §4270 Zarzadzeniami Zastepcy
Wojta pana Ryszarda Wirtweina.

Protokét niniejszy sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach.
Ustalenia w nim zawarte zostaly przez stron¢ kontrolujacg przedstawione
kierownictwu jednostki i omowione na posiedzeniu zorganizowanym w dniu 19
listopada 2010 r.
Powiadomiono jednoczesnie Pania WOojt, o przystugujacym stronie

kontrolowanej prawie odmowy podpisania protokotu i ztozenia w ciagu 3 dni od
daty jego otrzymania pisemnych wyjasnien, co do przyczyny tej odmowy.

Kontrolg¢ odnotowano w ksiedze pod pozycja 2/2010.

Malbork, dnia 19 listopada 2010 r.

Inspektor Przedstawiciele
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